
 

 
 

 

                                                                                                                                                         

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) 

 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu zadań ochronnych 

(zwanego dalej „projektem Planu”) dla 12 obszarów Natura 2000 wymienionych 

w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1 

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru 
Powierzchnia 

obszaru [ha] 

Zadanie 1 Jezioro Karaś PLH280003 814,84 

Zadanie 2 Torfowisko Zocie PLH280037 65,78 

Zadanie 3 Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056 1298,35 

Zadanie 4 Góra Dębowa koło Mławy PLH280057 386,6 

Zadanie 5 Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043 3430,62 

Zadanie 6 Jezioro Łuknajno PLB280003 1380,25 

Zadanie 7 Ostoja Radomno PLH280035 929,37 

Zadanie 8 Jezioro Drużno PLB280013 5995,69 

Zadanie 9 Puszcza Romincka PLH280005 14 754,34 

Zadanie 10 Lasy Iławskie PLB280005 25218,53 

Zadanie 11 Ostoja Welska PLH280014 3 384,37 

Zadanie 12 Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 1259,68 
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Podstawa sporządzenia projektu Planu 

2. Projekt Planu dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie: 

1) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru Natura 2000 

objętego projektem Planu, udostępnionych na oficjalnym portalu Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska (dalej „GDOŚ”) [http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-

n2k]; 

2) inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej przedmioty ochrony wyszczególnione 

w SDF, z uwzględnieniem innych stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i gatunków 

wymienionych w załącznikach I i II dyrektywy siedliskowej lub w załączniku 

I dyrektywy ptasiej i regularnie występujących gatunków wędrownych 

niewymienionych w załączniku I, które spełniają kryteria wyznaczania jako obszary 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 określonych w § 6 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujący się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 

2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);  

3) wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt 

innych niż ptaki, które zostały opracowane w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej 

„GIOŚ”, dostępnych na stronie internetowej [http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje 

/przewodniki-metodtyczne]; 

4) wskaźników oceny stanu ochrony gatunków ptaków, które zostały opracowane przez 

GDOŚ w publikacji: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. 

Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, dostępnej na stronie 

internetowej [http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki]. W przypadku braku 

zestawów wskaźników dla poszczególnych gatunków ptaków Wykonawca jest 

zobowiązany je zaproponować. Proponowane zestawy wskaźników należy przesłać 

drogą elektroniczną na adres osoby wyznaczonej do kontaktu z Wykonawcą 

w umowie. Ich akceptacja nastąpi drogą elektroniczną; 

5) innych materiałów i danych, w tym m.in.: 

− wyników innych dostępnych opracowań zawierających wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej, w tym ekspertyz przyrodniczych obejmujących dany obszar Natura 

2000 lub jego fragmenty,  

− podręczników metodycznych dotyczących siedlisk i gatunków, 

− wiedzy własnej ekspertów, 

− danych literaturowych, 

− wytycznych GDOŚ: „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000” (dalej „Wytyczne”), dostępnych pod adresem [http://natura2000. 

gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki] oraz „Planowanie ochrony na obszarach Natura 

2000 Kodeks Dobrych Praktyk”, dostępnych na stronie internetowej GDOŚ 

[http://projekty.gdos.gov.pl/projekt-pzo-bis-materialy-do-pobrania].  

3. Wykonawca sporządzając projekt Planu może wykorzystać jako jedno ze źródeł 

informacji o obszarze Natura 2000 i jego przedmiotach ochrony plany ochrony lub 

projektach planów krajowych form ochrony przyrody położonych w granicach obszarów 
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Natura 2000 po wcześniejszym zweryfikowaniu ich zawartości pod względem danych 

dotyczących przedmiotów ochrony oraz charakterystyki obszaru Natura 2000. 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentacjami dla form ochrony przyrody 

położonych w granicach przedmiotowych obszarów Natura 2000: 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” (Jezioro Karaś PLH280003) – 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 

2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Olsztynie (dalej „RDOŚ Olsztyn”),  

− projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Góra Dębowa” (Góra Dębowa koło Mławy 

PLH280057) dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno” (Jezioro Łuknajno 

PLB280003) dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Jezioro Łuknajno PLB280003 wraz 

z programem zarządzania ochroną obszaru Natura 2000 Jezioro Łuknajno 

PLB280003, dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn,  

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno” (Jezioro Drużno PLB280013) - 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

4 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Jezioro Drużno” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 170, poz. 1905) oraz dostępny 

w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony wraz z programem zarządzania ochroną dla obszaru Natura 

2000 Jezioro Drużno PLB280013, dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Boczki” (Puszcza Romincka PLH280005) - 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 

2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Mechacz Wielki” (Puszcza Romincka PLH280005) 

- ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 

2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Czerwona Struga” (Puszcza Romincka 

PLH280005) - ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony 

dla rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r. 

Nr 190, poz. 2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Struga Żytkiejmska” (Puszcza Romincka 

PLH280005) - ustanowiony rozporządzeniem Nr 115 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Struga Żytkiejmska” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 

2583) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, ustanowiony 

rozporządzeniem Nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. 
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w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszczy 

Rominckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 192, poz. 2679), zamieszczony na stronie 

internetowej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej [http://parkikrajobrazowe 

warmiimazur.pl/puszczyrominckiej/], 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Dziki Kąt” (Puszcza Romincka PLH280005) - 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 

2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Gaudy” (Lasy Iławskie 

PLB280005) dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Jasne” (Lasy Iławskie PLB280005) - ustanowiony 

rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 

2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r Nr 190, poz. 2673) oraz dostępny 

w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn,  

− projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 Lasy Iławskie PLB280005, dostępny na 

stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz 

Dylewskich, zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych 

Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich [http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl 

/pojezierzailawskiego/dolne_menu-natura_2000-plan_ochrony.html] oraz dostępny 

w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− plan ochrony rezerwatu przyrody „Ostrów Tarczyński” (Ostoja Welska PLH280014) - 

ustanowiony rozporządzeniem Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482 oraz z 2006 r Nr 190, poz. 

2673) oraz dostępny w wersji papierowej w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Bagno Koziana” (Ostoja Welska 

PLH280014) dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Piekiełko” (Przełomowa Dolina Rzeki Wel 

PLH280015) dostępny w siedzibie RDOŚ Olsztyn, 

− projekt planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego, Aneks do dokumentacji 

projektu planu ochrony WPK z 2007 r., zamieszczony na stronie internetowej 

Welskiego Parku Krajobrazowego [http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/polozenie 

.html]. 

4. Wykonawca podczas sporządzania projektu Planu kieruje się „Wytycznymi”, wydanymi 

przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), które są dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej GDOŚ [http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-

poradniki], a także stanowią załącznik nr 1D do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

5. Projekt Planu należy opracować zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 

z późn. zm.), a w szczególności: art. 28 ust. 3-5 oraz 10;  
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2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.); 

3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713), 

4) innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia; 

5) w przypadku zmiany aktów prawnych, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji 

umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.  

Produkt końcowy przedmiotu Zamówienia 

6. Projekt Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 składa się z: 

1) dokumentacji projektu Planu; 

2) projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

zwanego dalej „zarządzeniem”; 

3) projektu zaktualizowanego SDF obszaru Natura 2000 wraz z uzasadnieniem każdej 

proponowanej zmiany; 

4) ewentualnego projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 wraz z uzasadnieniem 

każdej proponowanej zmiany; 

5) wniosków, uwag, protokołów, raportów z prac terenowych itp., o których mowa 

w dalszej części Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

7. Zamawiający wymaga sporządzenia i przekazania końcowego projektu Planu w formie 

wydruku, zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 13 pkt 10 lit. f niniejszego OPZ oraz 

zapisu na nośniku cyfrowym, zgodnie z ust. 13 pkt 10 lit. f. 

8. Zamawiający wymaga przedstawienia i przekazania pewnych informacji określonych 

w załączniku nr 1C do SIWZ w formie map w postaci cyfrowej warstwy informacyjnej 

zgodnie z ust. 13 pkt 10 lit. g niniejszego OPZ (standard danych GIS w ochronie 

przyrody). 

9. Wszelka korespondencja, w tym elektroniczna, dokumenty robocze oraz dokumenty 

końcowe wytworzone w ramach opracowania projektu Planu muszą być oznakowane 

logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, GDOŚ, RDOŚ 

w Olsztynie, Unii Europejskiej, zgodnie z wzorcami i wymogami Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko i przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od dnia zawarcia umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 

w treści dokumentacji projektu Planu (stopka strony tytułowej), na mapach oraz płytach 

CD/DVD zapisu „Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 

pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

w ramach działania 2.4 priorytetu II”.”. 

10. Proces planistyczny prowadzący do opracowania projektu Planu składa się 

z następujących etapów: 

1) Etap I: Wstępny 

2) Etap II: Opracowanie projektu Planu 

3) Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 
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11. Etap I – wstępny, który ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem 

Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmuje następujący zakres prac 

koniecznych: 

1) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do 

sporządzenia projektu Planu: 

a) Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

przystąpienia do sporządzenia projektu Planu. 

2) Weryfikacja terenu objętego projektem Planu (*pdP – pkt 1.2 i pkt 1.3):  

*projekt dokumentacji Planu Zadań Ochronnych – opracowany wg szablonu 

dokumentacji PZO stanowiący załącznik nr 1B do SIWZ 

a) Wykonawca opracuje mapę obszaru Natura 2000 objętego opracowaniem 

projektu Planu, który obejmuje grunty podlegające wyłączeniu w przypadku 

spełnienia przesłanki, o której mowa w lit. b. 

b) Wykonawca sprawdzi czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych całkowicie lub częściowo 

pokrywających się z obszarem Natura 2000 zawierają zakres planu zadań 

ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.  

3) Ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu (pdP – pkt 1.5): 

a) Wykonawca ustali przedmioty ochrony objęte projektem Planu przyjmując, że 

wszystkie ujęte w SDF obszaru gatunki i siedliska przyrodnicze z oceną ogólną 

„A”, „B” lub „C” stanowią przedmiot ochrony obszaru.  

b) Ponieważ przedmioty ochrony i ich oceny wyszczególnione w SDF będą podlegać 

weryfikacji w toku prac nad projektem Planu, Wykonawca na etapie wstępnego 

planowania prac oprócz przedmiotów ochrony z oceną „A”, „B” i „C” weźmie pod 

uwagę siedliska i gatunki z oceną „D” w celu zweryfikowania ich oceny. 

c) Ustalając przedmioty ochrony dla obszaru Natura 2000 należy uwzględnić 

sąsiedztwo innych obszarów Natura 2000 i w razie potrzeby zidentyfikować 

związki funkcjonalne ich przedmiotów ochrony z obszarem objętym projektem 

Planu w celu zapewnienia spójności danego obszaru oraz sieci Natura 2000. 

4) Opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu Planu (pdP – pkt 1.4). 

Przygotowanie założeń do metodyki prac terenowych i wstępnego harmonogramu 

prac terenowych: 

a) Wykonawca wykona opis założeń do sporządzania projektu Planu, w którym 

znajdzie się: 

− zwięzły opis obszaru Natura 2000 w języku niespecjalistycznym – należy 

unikać uogólnień oraz języka naukowego; 

− wyszczególnienie przedmiotów ochrony obszaru, z zastrzeżeniem, że ich lista 

może ulec weryfikacji w toku prac; 

− ustalenie jakie części obszaru Natura 2000 nie są objęte projektem Planu 

(zgodnie z ust. 11 pkt 2 lit. b) i dlaczego; 

− krótkie wyjaśnienie, czym jest projekt Planu dla obszaru, jaką ma podstawę 

prawną, jakie ma cele, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie 

wywoływał skutki; 

− informacja o planowanych spotkaniach dyskusyjnych z udziałem 

przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność 
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w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000; 

− informacja, że za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych 

– na stronie internetowej Zamawiającego, będzie można zapoznawać się ze 

stanem prac nad projektem Planu  

− informacja o możliwości i sposobie zgłaszania uwag i wniosków podczas 

procesu planistycznego. 

b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opis założeń do sporządzania projektu 

Planu, o którym mowa w lit. a, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania metodyki prac 

terenowych i harmonogram prac terenowych w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

5) Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu Planu: 

a) Zamawiający poda do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 

sporządzenia projektu Planu wraz z opisem założeń do sporządzania projektu 

Planu. 

6) Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu (pdP – pkt 1.6): 

a) Wykonawca zidentyfikuje grupy interesu oraz osoby i podmioty prowadzące 

działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, celem umożliwienia im udziału 

w pracach związanych ze sporządzaniem projektu Planu. 

b) Wykonawca opracuje zasady i sposoby komunikowania się pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym, a różnymi grupami interesu w toku całego procesu 

pracy nad opracowaniem projektu Planu. Wykonawca przedstawi powyższe 

zasady Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

c) Podczas identyfikacji różnych grup interesu i wskazaniu odpowiednich sposobów 

i narzędzi komunikowania się z nimi, należy brać pod uwagę te osoby/instytucje, 

które: 

− powinny aktywnie uczestniczyć w pracach nad opracowaniem projektu Planu 

w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW); 

− powinny angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywany 

projekt Planu będzie ich dotyczył (np. zarządcy terenu, na którym występują 

przedmioty ochrony); 

− mogą dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia projektu Planu; 

− mogą interesować się realizacją projektu Planu z różnych względów (np. 

potencjalni inwestorzy, turyści). 

d) Głównym kanałem udostępniania informacji o projekcie Planu wszystkim 

zainteresowanym osobom i podmiotom będzie strona internetowa 

Zamawiającego, na której będą udostępniane materiały związane 

z opracowaniem projektu Planu. 

7) W terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy opisu założeń do 

sporządzania projektu Planu, metodyki prac terenowych, harmonogramu prac 

terenowych, listy proponowanych grup interesu, instytucji, organizacji i podmiotów, 

zasad i sposobów komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
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a różnymi grupami interesu, Zamawiający zorganizuje spotkanie robocze 

z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego w celu akceptacji przedłożonych 

materiałów i ustalenia zasad współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

8) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (pdP – pkt 1.7): 

a) Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu 

(tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy 

lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu) oraz eksperci 

przyrodnicy. 

b) Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu podczas 

spotkań dyskusyjnych w formie warsztatów zorganizowanych przez 

Zamawiającego. 

c) W procesie opracowywania projektu Planu uczestniczy Wykonawca, który wskaże 

Zamawiającemu Koordynatora projektu Planu, odpowiedzialnego za realizację 

procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym, reprezentowanym przez 

Planistę Regionalnego lub innego wyznaczonego przez Zamawiającego 

pracownika zaangażowanego w realizację PZO.  

d) Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależeć będzie do specyfiki 

danego obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego 

skład nie powinien przekraczać 30 osób. 

e) Tworząc Zespół Lokalnej Współpracy należy zapewnić udział: 

− przedstawiciela/przedstawicieli instytucji sprawującej/sprawujących nadzór 

nad obszarem; 

− właściwych miejscowo instytucji (przedstawicieli: zarządców terenów, 

właściwych miejscowo jednostek samorządu terytorialnego); 

− przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność 

w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000; 

− ekspertów przyrodniczych - specjalistów od siedlisk przyrodniczych 

i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000; 

− Koordynatora projektu Planu oraz ekspertów prowadzących badania 

terenowe, w razie potrzeby eksperta ds. GIS, którymi dysponuje Wykonawca. 

f) Skład Zespołu Lokalnej Współpracy może ulegać zmianie w trakcie pracy nad 

opracowaniem projektu Planu stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego 

modyfikacji. Zmiana składu Zespołu dokonywana jest przez Wykonawcę 

w porozumieniu Zamawiającym. 

g) Udział Wykonawcy lub Koordynatora Projektu planu i Zamawiającego 

w spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy jest obligatoryjny, a pozostałych 

członków dobrowolny. 

12. Etap II - Opracowanie projektu Planu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego 

podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac: 

Moduł A 

1) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000; 

2) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony; 

3) weryfikację i uzupełnienie zgromadzonej wiedzy; 

Moduł B 

4) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony; 
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5) identyfikację i analizę zagrożeń; 

6) ustalenie celów działań ochronnych; 

Moduł C 

7) ustalenie działań ochronnych; 

8) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony; 

9) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych; 

10) opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu; 

11) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic. 

 

13. Zadaniami do wykonania przez Wykonawcę w ramach ww. modułów będą: 

Moduł A: 

1) Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000 (pdP – pkt 1.3.2): 

a) Opisem granic opracowania jest wektorowa warstwa informacyjna (w formacie 

„SHP”), w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 

186, z późn. zm.). 

b) Wektorowa warstwa informacyjna, stanowiąca opis granicy całego obszaru 

Natura 2000, zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 

7 dni od dnia podpisania umowy.  

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał przebieg granicy obszaru Natura 

2000 objętego projektem Planu w oparciu o wydzielenia geodezyjne (linię 

przebiegu granicy obszaru należy uszczegółowić dociągając ją do granic 

najbliższych działek ewidencyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

czytelności i jednoznaczności granic). 

2) Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony (pdP – pkt 

2.1-pkt 2.6): 

a) Uzupełnianie zebranych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach 

ochrony jest dokonywane w toku całego procesu planistycznego, zwłaszcza 

podczas pierwszego spotkania dyskusyjnego Zespołu Współpracy Lokalnej. 

b) Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich 

dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony, w tym 

dotyczących: 

− uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych 

i kulturowych, kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także 

uwarunkowań wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż 

obszar Natura 2000; 

− występowania przedmiotów ochrony oraz opisu ich stanu ochrony, 

liczebności, występowania, zagrożeń, wymogów i możliwości ochrony; 

− istniejących i projektowanych (będących w opracowaniu) miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii rozwoju i programów 

dotyczących terenów w granicach obszaru Natura 2000 lub mogących mieć 

na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na 

przedmioty ochrony. 
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c) Zestawienie dokumentów, zgromadzonych podczas prac nad opracowaniem 

Planu, istotnych dla charakterystyki uwarunkowań obszaru Natura 2000, 

przedmiotów ochrony i potencjalnych zagrożeń oraz syntetyczną informację 

o obszarze Natura 2000 w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, 

przedstawień graficznych, map, w tym cyfrowych warstw informacyjnych, 

Wykonawca zamieści w dokumentacji Planu. 

3) Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji: 

a) Wykonawca, we współpracy z Zespołem Lokalnej Współpracy, oceni uzyskane na 

podstawie danych literaturowych i dotychczas wykonanych przez siebie badań 

terenowych informacje o przedmiotach ochrony wskazując na ich aktualność, 

wiarygodności i kompletność. 

b) Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu danych dotyczących siedlisk i gatunków, 

które w obszarze Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony, to należy je 

uznać za przedmioty ochrony objęte pracami nad projektem Planu.  

c) Wyłączenie pewnych przedmiotów ochrony jest możliwe w trakcie prac nad 

projektem Planu wyłącznie po uzyskaniu nowych informacji i danych naukowych 

o siedliskach i gatunkach, dla których ocena ogólna w SDF wynosi „A”, „B” i „C”, 

które stwierdzą, że SDF zawiera błędne zapisy w zakresie identyfikacji 

przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku lub siedliska 

w wyniku procesów naturalnych nie wynikających z faktu niepodejmowania 

działań ochronnych po 1 maja 2004 r.  

Moduł B: 

4) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony (pdP – pkt 3): 

a) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana przez ekspertów – 

specjalistów od określonych siedlisk i gatunków, którymi dysponuje Wykonawca. 

b) Ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony wykonuje się po przeprowadzeniu 

badań terenowych, na podstawie zgromadzonych danych i informacji 

o konkretnych płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku oraz ocenie ich 

siedlisk. 

c) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na parametrach i skali 

określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, w której 

„FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający”, „U2 – zły”. 

d) Podstawą oceny parametrów „struktura i funkcja” siedliska przyrodniczego oraz 

„populacja” i „siedlisko” gatunku są odrębne zestawy wskaźników, które zostały 

opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie 

wiedzy naukowej do celów monitoringu. Zestawy wskaźników dla części siedlisk 

i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej 

GIOŚ w zakładce monitoring przyrody (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje). 

W przypadku braku zestawów wskaźników dla poszczególnych gatunków 

i siedlisk Wykonawca jest zobowiązany je zaproponować. Proponowane zestawy 

wskaźników należy przesłać drogą elektroniczną na adres osoby wyznaczonej do 

kontaktu z Wykonawcą w umowie. Ich akceptacja nastąpi drogą elektroniczną; 

e) Parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” 

należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. 

trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany 
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i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazanych 

Komisji Europejskiej w 2007 i 2013 r., które należy pobrać ze strony internetowej 

GIOŚ (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/projekt-raportow-do-ke/projekt-raportow). 

f) Koordynator projektu Planu przy wsparciu ekspertów, którymi dysponuje 

Wykonawca, opracuje oceny stanu ochrony gatunków i/lub typów siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, 

zgodnie z przyjętą skalą, o której mowa w ust. 13 pkt 4 lit. c, przy czym oceny te 

powinny być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen 

na poszczególnych stanowiskach. W przypadku braku kompletnej wiedzy, jako 

ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze możliwe oszacowanie 

najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia 

niepewności. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, 

zapisuje się stan nieznany czyli „XX”.  

5) Identyfikacja i analiza zagrożeń (pdP – pkt 4): 

a) Wykonawca ustali w toku pracy z Zespołem Lokalnej Współpracy listę zagrożeń 

i następnie określi ich charakter oraz wpływ na poszczególne przedmioty ochrony, 

dokonując powiązania relacji przyczynowo-skutkowych ze wskaźnikami 

decydującymi o stanie ochrony siedliska bądź gatunku. 

b) W przypadku zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt koniecznym jest zidentyfikowanie 

zagrożeń istniejących i potencjalnych, zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 2 ustawy 

o ochronie przyrody. Do opisu zagrożeń należy stosować kody i nazwy 

z załącznika V do instrukcji wypełnienia Standardowego Formularza Danych, 

stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ.  

c) W przypadku nie zidentyfikowania zagrożeń istniejących dla danego przedmiotu 

ochrony Wykonawca szczegółowo opisze przesłanki i zidentyfikuje wyłącznie 

zagrożenia potencjalne. 

6) Ustalenie celów działań ochronnych (pdP – pkt 5): 

a) Cele działań ochronnych powinny być przedstawione Zespołowi Lokalnej 

Współpracy podczas organizowanych spotkań dyskusyjnych i uwzględniać opinie 

członków ZLW. 

b) Określając cel/-e działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony 

należy stosować regułę SMART (zgodnie z pkt 119 Wytycznych). 

c) Wykonawca przystępując do ustalenia celów działań ochronnych określi 

długofalową (powyżej 10 lat) i najlepszą wizję optymalnego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, która powinna uwzględniać 

parametry „właściwego stanu ochrony”, co oznacza że: 

− liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie zostanie 

pomniejszona, a jeśli jest to możliwe, zostanie nawet zwiększona; 

− zachowane lub odtworzone będą podstawowe cechy ekologiczne siedliska 

przyrodniczego; 

− zapewnione zostaną określone formy użytkowania gospodarczego 

w przypadku siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych); 
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− zachowana zostanie różnorodność biologiczna związana z danym typem 

siedliska, w tym: gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla typu 

siedliska; 

− zachowane lub odtworzone zostaną kluczowe elementy struktury siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków (np. udział starszych drzewostanów i 

ilość martwego drewna); 

− utrzymane będą we właściwym stanie siedliska warunkujące realizację cyklu 

życiowego gatunku chronionego w obszarze. 

d) Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem 

Planu Wykonawca powinien kierować się: 

− koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

lub jego osiągnięcia, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, 

dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”, z wyjątkiem sytuacji, gdy ze 

względów przyrodniczych jest niemożliwe lub nieuzasadnione polepszenie 

tego stanu; 

− możliwością ich osiągnięcia w okresie działania planu zadań ochronnych 

(10 lat) – cel pośredni; 

− istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi 

i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, 

organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy); 

− logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu 

strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń; 

− możliwością ich monitorowania i weryfikacji. 

e) W wyjątkowych przypadkach, gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku 

sporządzania projektu Planu wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania 

celów na 10 lat, Wykonawca określi w działaniach ochronnych konieczność 

uzupełnienia wiedzy, zakładając z góry zmianę planu zadań ochronnych w wyniku 

tego uzupełnienia. 

Moduł C 

7) Ustalenie działań ochronnych (pdP – pkt 6): 

a) Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych 

celów działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą 

dotyczyć między innymi: 

− wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony 

czynnej, jeżeli obecny stan ochrony przedmiotów ochrony w obszarze został 

oceniony jako niezadowalający lub zły; 

− wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania 

w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan 

ochrony przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako 

niezadowalający lub zły; 

− utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych 

i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan ochrony przedmiotów ochrony 

w obszarze został oceniony jako właściwy; 

− uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony, jeżeli stan ochrony 

przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny. 

b) Wykonawca określi działania ochronne, które: 
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− muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego znanego 

płatu siedliska/stanowiska gatunku; 

− stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany 

do każdego płatu siedliska/stanowiska gatunku; 

− polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. 

ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą 

mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych). 

c) Działania ochronne muszą obejmować również działania w zakresie monitoringu 

realizacji działań ochronnych i osiągnięcia celów działań ochronnych oraz 

monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów 

ochrony. 

d) Planując działania ochronne należy określić: 

− rodzaj działań ochronnych; 

− zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby sposób ich 

wykonania; 

− obszar lub miejsce ich realizacji, również w formie wektorowej (plik SHP); 

− termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji; 

− szacowane koszty ich realizacji; 

− podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie; 

− podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest 

niezbędne; 

− na terenach gospodarstw rolnych lub ich części działania obligatoryjne 

i fakultatywne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.  

e) Wskazując podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych należy 

brać pod uwagę: 

− sprawującego nadzór nad obszarem; 

− podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 

(np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej); 

− podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii 

Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności. 

8) Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony (pdP – pkt 8): 

a) Wykonawca oceni, czy jest potrzebne sporządzenie 20-letniego planu ochrony dla 

obszaru objętego Planem lub jego części, biorąc pod uwagę w szczególności: 

− potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych inwentaryzacji 

przyrodniczych lub badań przedmiotów ochrony; 

− potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat; 

− konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, 

a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych; 

− konieczność zmiany granic obszaru lub przedmiotów ochrony. 

b) W razie stwierdzenia jednej lub więcej z ww. przesłanek należy określić termin 

sporządzenia planu ochrony dla obszaru objętego Planem lub jego części, biorąc 

pod uwagę czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac. 

9) Ustalenie niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach (pdP – 

pkt 7) 
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a) Wykonawca przeanalizuje obowiązujące studia i plany miejscowe dotyczące 

obszaru objętego opracowaniem Planu lub mogące mieć wpływ na jego cele 

ochrony pod kątem eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

b) W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi: 

− wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja 

naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy 

o ochronie przyrody; 

− wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być 

uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie 

właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru Natura 2000. 

c) Wskazania mogą dotyczyć, zarówno studiów i planów miejscowych obejmujących 

tereny w granicach obszaru Natura 2000 objętego opracowaniem Planu, jak 

i dotyczących terenów poza tym obszarem – ale tylko w takim zakresie, w jakim 

ustalenia tych dokumentów oddziaływałyby negatywnie na obszar, m.in.: 

− potrzeby zmiany istniejących zapisów; 

− potrzeby dodania nowych zapisów;  

− możliwości określenia innych sposobów zagospodarowania przestrzennego, 

minimalizujących wpływ na obszar Natura 2000. 

d) Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne 

dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. 

10) Sporządzenie dokumentacji projektu Planu i projektu zarządzenia:  

a) Sporządzenie planu zadań ochronnych i jego dokumentacji polega na stopniowym 

(zgodnie z kolejnymi zrealizowanymi modułami) wypełnianiu szablonu projektu 

dokumentacji Planu stanowiącego załącznik nr 1B do SIWZ.  

b) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zakończenia każdego spotkania 

dyskusyjnego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu notatki ze 

spotkania uwzględniającej jego przebieg, poczynione w jego trakcie ustalenia 

wraz z uwagami zgłaszanymi przez członków ZLW.  

c) Po zakończeniu prac w ramach poszczególnych etapów i modułów Wykonawca 

wypełni odpowiednie części szablonu projektu dokumentacji Planu i przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników prac 

nad projektem Planu (m.in. raportów z prac terenowych, danych wpisanych do 

szablonu dokumentacji projektu Planu oraz danych GIS) w wersji elektronicznej, 

zgodnie z terminami i zadaniami w ramach poszczególnych etapów i modułów. 

Wykonawca po uzyskaniu uwag Zamawiającego do przedstawionych 

dokumentów uwzględni je i bez zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu 7 dni) 

przedstawi poprawione dokumenty Zamawiającemu.  

e) Zamawiający wymaga sporządzenia projektu Planu, tj. dokumentacji planu 

i projektu zarządzenia, z zastosowaniem szablonów tych dokumentów. 

f) Zamawiający wymaga dostarczenia projektu Planu zapisanego na nośniku 

cyfrowym – płycie CD lub DVD, z następującymi zastrzeżeniami: 
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− dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie .doc oraz .pdf; 

− cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie (SHP); 

− pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie JPG, 

z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi; 

− fotografie należy zapisać w formacie JPG, z rozdzielczością nie mniejszą niż 

300 dpi; 

− płyty CD/DVD z ostateczną wersją projektu Planu należy dostarczyć w 2 

egzemplarzach oraz w formie wydruku (1 egz.) z następującymi 

zastrzeżeniami: 

− mapy tematyczne w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 186, z późn. zm.) należy wydrukować 

w kolorze, w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 lub 1:50 000 (po uzgodnieniu 

z Zamawiającym), w formacie A3. Formatem wyjściowym do druku 

powinien być JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi lub format 

o równoważnej jakości; 

− ostateczny wydruk należy oprawić w sposób uniemożliwiający wydostawanie 

się kartek. 

g) Wszelkie dane przedstawione w formie cyfrowych warstw informacyjnych muszą 

spełniać następujące wymogi: 

− sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Standard 

wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu 

chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych”, wersja 

2019.1, stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ; 

− każdy obiekt z cyfrowych warstw informacyjnych (punkt, linia, poligon) musi 

posiadać tzw. metadane – informacje o danych (źródło, aktualność, 

właściciel/zarządca, klasyfikację użytków gruntowych, itp.); 

− cyfrowe warstwy informacyjne należy sporządzić w oparciu o mapy na 

podkładzie rastrowym państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Zamawiający nie udostępnia podkładu) lub ortofotomapy (rodzaj podkładu do 

uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przy czym nie będą 

akceptowane mapy pozyskane z geoportal.gov.pl i google.pl/maps) w skali 

odpowiedniej do zasięgu opracowania skalibrowanym do układu 

współrzędnych PL-1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje 

o georeferencji, tzw. GeoTIFF. Formatem wyjściowym do druku powinien być 

PDF o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi lub format o równoważnej 

jakości.  

11) Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic: 

a) W przypadku gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione 

przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru, w tym zwłaszcza 

w zakresie: 

− weryfikacji przedmiotów ochrony; 

− aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony; 

− zagrożeń 
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Wykonawca opracuje projekt nowego SDF wraz z uzasadnieniem merytorycznym 

proponowanych zmian posługując się aktualnym formularzem SDF (lub 

zaktualizowanym w przypadku opracowania nowego formularza przez Komisję 

Europejską), 

b) W przypadku ujawnienia w toku prac nad projektem Planu potrzeby dokonania 

korekty granic obszaru Natura 2000 Wykonawca opracuje propozycję nowego 

przebiegu granicy obszaru w postaci cyfrowej warstwy informacyjnej, na 

podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem każdej 

z proponowanych zmian. 

c) Korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno powiększenia, jak 

i zmniejszenia powierzchni obszaru, jednak w obu przypadkach opierać się ona 

może jedynie na kryterium naukowym. Przyczyny społeczne i ekonomiczne nie 

mogą być podstawą korekty. 

14. Etap III Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) uwzględniania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego – na bieżąco; 

2) ustosunkowywania się pisemnie do uwag i wniosków: 

a) zgłaszanych przez członków Zespołu Lokalnej Współpracy; 

b) wynikających z procedury zapewnienia udziału społeczeństwa 

w postępowaniu zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia lub otrzymania uwag. 

 

Organizacja cyklu spotkań dyskusyjnych 

15. Zamawiający zorganizuje miejsce przeprowadzenia spotkań Zespołu Lokalnej 

Współpracy oraz zapewni catering, a Wykonawca omówi zagadnienia ujęte w zakresie 

prac nad projektem Planu. 

16. Zamawiający zorganizuje jednodniowe spotkania dyskusyjne dla poszczególnych 

obszarów Natura 2000, przy czym ostatnie spotkanie odbędzie się nie później niż 

miesiąc przed upływem terminu zakończenia prac. 

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Liczba spotkań  

1. Jezioro Karaś PLH280003 2 

2. Torfowisko Zocie PLH280037 2 

3. Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056 2 

4. Góra Dębowa koło Mławy PLH280057 2 

5. Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043 3 

6. Jezioro Łuknajno PLB280003 3 

7. Ostoja Radomno PLH280035 3 

8. Jezioro Drużno PLB280013 3 

9. Puszcza Romincka PLH280005 3 

10. Lasy Iławskie PLB280005 3 

11. Ostoja Welska PLH280014 3 

12. Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 3 
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17. Wykonawca w ramach organizacji spotkań dyskusyjnych odpowiedzialny będzie za 

opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego programu 

poszczególnych spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz ich wydruków 

po jednym egzemplarzu dla każdego z uczestników oraz listy obecności. 

18. Wykonawca, odpowiednio do specyfiki danego modułu, przewidzi w programie spotkania 

następujące zagadnienia: 

1) informacje o obszarze i przedmiotach ochrony; 

2) wyjaśnienie roli i zasad udziału w procesie planistycznym z uwzględnieniem 

broszury „Model przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach tworzenia 

Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” – opracowanej przez 

GDOŚ 

( https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/74789/Model%20przeprowadzania%20

konsulacji%20spo%C5%82ecznych_news_image.pdf ) oraz Wytycznych; 

3) przeprowadzenie dyskusji w celu rozwiania wątpliwości odnośnie celowości 

planowania ochrony i negatywnych opinii na temat sieci Natura 2000; 

4) podsumowanie na spotkaniu wyników poprzedniego spotkania; 

5) przedstawienie planu pracy na spotkaniu; 

6) sporządzenie listy sprawdzającej czy wszystkie zakładane cele i sposób ich 

realizacji zostały zrealizowane; 

7) przedstawienie wyników prac terenowych; 

8) omówienie celów ochrony, zagrożeń i planowanych działań ochronnych dla 

poszczególnych przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000 

9) wskazanie terminu i miejsca następnego spotkania. 

19. Wykonawca prześle Zamawiającemu minimum na 14 dni przed wyznaczonym terminem 

spotkania projekt prezentacji multimedialnej oraz innych materiałów, które Wykonawca 

zamierza przedstawić na spotkaniach, w celu uzyskania akceptacji ich treści przez 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni po każdym spotkaniu 

dyskusyjnym sprawozdanie z jego przebiegu wraz z uwagami i wnioskami zgłaszanymi 

przez uczestników spotkania. 

 

Organizacja i zakres prac terenowych 

21. Wykonawca określi szczegółowy zakres prac terenowych na potrzeby opracowania 

Planu, kierując się Wytycznymi, który wymaga uszczegółowienia według poniższego 

schematu: 

Przedmiot ochrony w obszarze Zakres prac terenowych 

Siedliska 

przyrodnicze 

Kod i nazwa siedliska 

bardzo rzadkie i cenne 

inwentaryzacja i ocena stanu 

ochrony dla każdego 

potencjalnego i opisanego płatu 

siedliska 

Kod i nazwa siedliska 

rozpowszechnione, wymagające 

ochrony czynnej 

inwentaryzacja i ocena stanu 

ochrony na reprezentatywnej 

próbie płatów 

Kod i nazwa siedliska 

duża powierzchnia, użytkowane 

ocena stanu ochrony na 

reprezentatywnej próbie płatów 

https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/74789/Model%20przeprowadzania%20konsulacji%20spo%C5%82ecznych_news_image.pdf
https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/74789/Model%20przeprowadzania%20konsulacji%20spo%C5%82ecznych_news_image.pdf
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gospodarczo 

Gatunki i ich 

siedliska  

Kod i nazwa gatunku 

typ siedliska (np. lęgowe, żerowiska) 

bardzo rzadkie i cenne 

inwentaryzacja i ocena stanu 

ochrony dla każdego 

potencjalnego i opisanego płatu 

siedliska gatunku 

Kod i nazwa gatunku 

typ siedliska 

rozpowszechnione, wymagające 

ochrony czynnej 

inwentaryzacja i ocena stanu 

ochrony na reprezentatywnej 

próbie płatów siedliska gatunku 

Kod i nazwa gatunku 

typ siedliska 

duża powierzchnia, użytkowane 

gospodarczo 

ocena stanu ochrony na 

reprezentatywnej próbie   

22. Podczas uszczegółowienia i weryfikacji zakresu prac terenowych Wykonawca 

przeprowadzi analizę istniejącego poziomu rozpoznania w zakresie inwentaryzacji 

zasobów, która polega na: 

1) sprawdzeniu spójności i jednolitości istniejących materiałów w ramach całego 

obszaru Natura 2000; 

2) zweryfikowaniu prawidłowości zinwentaryzowania gatunku lub siedliska za 

pomocą wizji terenowej w 4 do 10 punktach w obszarze, w których 

zinwentaryzowano dany gatunek lub siedlisko, w pierwszej kolejności biorąc pod 

uwagę te punkty, które na podstawie innych danych wydają się wątpliwe; 

3) zweryfikowaniu kompletności zinwentaryzowania, za pomocą wizji terenowej 

w kilku punktach, w których nie zinwentaryzowano gatunku lub siedliska, mimo że 

inne dane wskazują na jego potencjalne występowanie. 

23. Wykonawca wykona prace terenowe poprzez ekspertów przyrodniczych, którymi 

dysponuje. Zamawiający może uczestniczyć w tych pracach prowadzonych przez 

Wykonawcę, który poinformuje drogą elektroniczną Zamawiającego na minimum 3 dni 

przed, o zamiarze realizacji prac terenowych w celu umożliwienia uczestnictwa 

przedstawiciela Zamawiającego.  

24. Wykonawca określając zakres koniecznych prac w terenie, weźmie pod uwagę poziom 

rozpoznania przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 niezbędny do zaplanowania 

ich ochrony, przy czym konieczna jest: 

1) w przypadku siedlisk/gatunków bardzo rzadkich i cennych w obszarze, a przy tym 

należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej - ocena stanu 

każdego płatu siedliska oraz ocena zagrożeń i potrzebnych działań ochronnych 

osobno dla każdego płatu; 

2) w przypadku siedlisk/gatunków bardziej rozpowszechnionych w obszarze, ale 

należących do typów siedlisk wymagających ochrony czynnej - ocena stanu 

przeprowadzona na reprezentatywnej próbce płatów oraz oszacowanie stanu 

całych zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń; 

3) w przypadku siedlisk zajmujących duże powierzchnie w obszarze, podlegające 

tradycyjnej gospodarce np. rolnej, leśnej, utrzymujące się w warunkach takiej 

tradycyjnej gospodarki lub od niej zależne, także siedliska tradycyjnie 

nieużytkowane i utrzymujące się w tych warunkach, niezależnie od ich 
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powierzchni w obszarze - oszacowanie zasobów siedliska; ocena stanu 

przeprowadzona w reprezentatywnej próbce płatów; oszacowanie stanu całych 

zasobów i identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń. 

25. Wykonawca zapewni, że wyniki prac terenowych wykonanych przez poszczególnych 

ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: 

nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań (działki ewidencyjne, obręby leśne), 

termin wykonania badań, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i wyniki oceny wraz 

ze szkicem terenowym z zaznaczeniem siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków i ich 

siedlisk objętych pracami terenowymi. Raporty z prac terenowych należy przedłożyć 

Zamawiającemu w terminach ustalonych podczas spotkania roboczego, o którym mowa 

w ust. 11 pkt 7 niniejszego OPZ. 

26. Wykonawca w celu realizacji umowy będzie zobowiązany dysponować odpowiednimi 

zezwoleniami na wykonywanie czynności chwytania i przetrzymywania gatunków 

chronionych zgodnie z art. 56 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy 

27. Koordynator projektu Planu 

Koordynator projektu Planu będzie odpowiedzialny m.in za: 

1) opracowanie zagadnień przewidzianych we wstępnym etapie procesu 

planistycznego; 

2) pozyskiwanie informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony; 

3) planowanie i koordynację prac koniecznych do opracowania projektu Planu dla 

obszaru Natura 2000; 

4) rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac nad projektem Planu; 

5) identyfikację kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji 

z nimi; 

6) kierowanie pracami, w tym moderowanie dyskusji Zespołu Lokalnej Współpracy; 

7) koordynację i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodniczych podczas 

spotkań i w terenie; 

8) prowadzenie spotkań dyskusyjnych pod względem merytorycznym; 

9) ustalenie i opracowanie wskazań do zmian istniejących dokumentów 

planistycznych; 

10) analizę, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych 

podczas konsultowania części i całości projektu Planu; 

11) przekazywanie Zamawiającemu w terminach wskazanych w SIWZ wypełnionych 

części szablonu dokumentacji projektu planu; 

12) współpracę z Planistą Regionalnym i innym wyznaczonym przez Zamawiającego 

pracownikiem RDOŚ w Olsztynie (pracownik zaangażowany w przygotowanie 

projektu PZO); 

13) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.  

28. Eksperci przyrodniczy 

Eksperci przyrodnicy odpowiedzialni będą za: 

1) analizę zgromadzonych materiałów i danych o obszarze Natura 2000 oraz 

przedmiotach ochrony, ocenę ich kompletności i określenie zakresu koniecznych 

uzupełnień; 
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2) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony; 

3) wykonywanie prac terenowych; 

4) wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu badań; 

5) identyfikację i analizę zagrożeń; 

6) określenie celów działań ochronnych oraz działań ochronnych; 

7) określenie działań ochronnych, w tym w zakresie monitoringu; 

8) przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych w zakresie zagadnień 

merytorycznych związanych z procesem planistycznym; 

9) udział w odpowiedzi na uwagi i wnioski składane przez członków Zespołu 

Lokalnej Współpracy oraz w czasie trwania procesu konsultacji społecznych; 

10) współpracę z Koordynatorem projektu Planu, Planistą Regionalnym i innymi 

wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami RDOŚ w Olsztynie 

(pracownik zaangażowany w przygotowanie projektu PZO, ekspert ds. GIS) oraz 

członkami Zespołu Lokalnej Współpracy. 

29. Ekspert ds. GIS 

Ekspert ds. GIS odpowiedzialny będzie m.in. za: 

1) opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: mapę 

obszaru objętego planem, informacje o występowaniu i zasięgu przedmiotów 

ochrony, stanie ich ochrony, źródeł zagrożeń, miejsc realizacji działań 

ochronnych, miejsc/powierzchni monitoringowych, sposobu użytkowania gruntów 

w obszarze oraz lokalizacji terenów, których dotyczą wskazania do zmian 

w dokumentach planistycznych; 

2) współpracę z Koordynatorem projektu Planu oraz ekspertami przyrodniczymi, 

którymi dysponuje Wykonawca, a także Planistą Regionalnym i innymi 

wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami RDOŚ w Olsztynie 

(pracownik zaangażowany w przygotowanie projektu PZO, ekspert ds. GIS). 

30. Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: 

1) Zadanie nr 1-4 – w terminie do 30 października 2020 r.,  

Terminy sprawozdań częściowych z realizacji prac:  

Zadanie nr 1:  

a. W terminie do 24 października 2019 r. (przed pierwszymi 

warsztatami) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 

11 ppkt 2 (Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 

(Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 14 sierpnia 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 

ppkt 9 (Ustalenie niezbędnych wskazań do zmian w istniejących 

studiach i planach), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 14 września 2020 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia 

PZO) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 

i 2, w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi 

zgłaszane do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na 
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podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji zostaną 

uwzględnione w wersji końcowej produktu. 

Zadanie nr 2: 

a. W terminie do 16 października 2019 r. (przed pierwszymi 

warsztatami) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 

11 ppkt 2 (Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 

(Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 19 sierpnia 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 

ppkt 9 (Ustalenie niezbędnych wskazań do zmian w istniejących 

studiach i planach), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 14 września 2020 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia 

PZO) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 

i 2, w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi 

zgłaszane do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na 

podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji zostaną 

uwzględnione w wersji końcowej produktu. 

Zadanie nr 3: 

a. W terminie do 22 października 2019 r. (przed pierwszymi 

warsztatami) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 

11 ppkt 2 (Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 

(Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 13 sierpnia 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 

ppkt 9 (Ustalenie niezbędnych wskazań do zmian w istniejących 

studiach i planach), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 14 września 2020 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia 

PZO) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 

i 2, w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi 

zgłaszane do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na 

podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji zostaną 

uwzględnione w wersji końcowej produktu. 

Zadanie nr 4: 

a. W terminie do 9 października 2019 r. (przed pierwszymi 

warsztatami) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 

11 ppkt 2 (Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 

(Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 21 sierpnia 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 
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ppkt 9 (Ustalenie niezbędnych wskazań do zmian w istniejących 

studiach i planach), w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 14 września 2020 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia 

PZO) – sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 

i 2, w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi 

zgłaszane do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na 

podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji zostaną 

uwzględnione w wersji końcowej produktu. 

2) Zadanie nr 5-8 – w terminie do 23 sierpnia 2021 r., 

Terminy sprawozdań częściowych z realizacji prac:  

Zadanie nr 5: 

a. W terminie do 31 października 2019 r. (przed pierwszymi warsztatami) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 3 czerwca 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 31 maja 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 5 lipca 2021 r. (przed rozpoczęciem procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 pkt 1 i 2, w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane do 

projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 6: 

a. W terminie do 23 października 2019 r. (przed pierwszymi warsztatami) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 25 maja 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 25 maja 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 
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(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 5 lipca 2021 r. (przed rozpoczęciem procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 7: 

a. W terminie do 12 listopada 2019 r. (przed pierwszymi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 12 czerwca 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 10 czerwca 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 5 lipca 2021 r. (przed rozpoczęciem procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 8: 

a. W terminie do 30 października 2019 r. (przed pierwszymi warsztatami) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 26 maja 2020 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 28 maja 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 
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niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 5 lipca 2021 r. (przed rozpoczęciem procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

3) Zadanie nr 9-12 – w terminie do 21 lutego 2022 r., 

Terminy sprawozdań częściowych z realizacji prac:  

Zadanie nr 9: 

a. W terminie do 15 maja 2020 r. (przed pierwszymi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 5 marca 2021 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d załącznika nr 1do umowy. 

c. W terminie do 5 listopada 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 3 stycznia 2022 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 10: 

a. W terminie do 13 maja 2020 r. (przed pierwszymi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 3 marca 2021 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 3 listopada 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 
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(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 3 stycznia 2022 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 11: 

a. W terminie do 18 maja 2020 r. (przed pierwszymi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 8 marca 2021 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 8 listopada 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 

niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 3 stycznia 2022 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 

Zadanie nr 12: 

a. W terminie do 21 maja 2020 r. (przed pierwszymi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 11 ppkt 2 

(Weryfikacja terenu objętego planem) do pkt 13 ppkt 2 (Zgromadzenie 

dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony), w formie 

określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

b. W terminie do 9 marca 2021 r. (przed drugimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 3 

(Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji) do pkt 13 ppkt 6 

(Ustalenie celów działań ochronnych), w formie określonej w pkt 13 

ppkt 10 lit. d. 

c. W terminie do 6 września 2021 r. (przed trzecimi warsztatami) – 

sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – od pkt 13 ppkt 7 

(Ustalenie działań ochronnych) do pkt 13 ppkt 9 (Ustalenie 
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niezbędnych wskazań do zmian w istniejących studiach i planach), 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d. 

d. W terminie do 3 stycznia 2022 r. (przed rozpoczęciem procedury 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ustanowienia PZO) 

– sprawozdanie z przebiegu prac w zakresie – w pkt 6 ppkt 1 i 2, 

w formie określonej w pkt 13 ppkt 10 lit. d, przy czym uwagi zgłaszane 

do projektu Planu w trakcie udziału społecznego, na podstawie art. 39 

ustawy o udostępnianiu informacji zostaną uwzględnione w wersji 

końcowej produktu. 


